

PROJECT CHARTER

Projeto: Atualização do website www.bomdespachomg.com.br

Data última atualização: 07/01/2008

Ciclo do Projeto: Atualização – 1ª Fase

Responsável:

Equipe: local

(Project Charter)

Título do Projeto	Data de Início	Nº
Atualização do website WWW.bomdespachomg.com.br	03/01/2008	001/08

Patrocinador

Empresas apoiadoras

1- Resumo do Projeto

O website WWW.bomdespachomg.com.br existe na Internet desde o ano de 2002. Faz-se necessário sua atualização constante, este projeto será o marco inicial desses trabalhos, a cultura e história de Bom Despacho/MG é uma das mais variadas do Estado, o que torna o universo de pesquisa bastante amplo.

2- Objetivo do Projeto

- levantamento de fotos antigas
- publicações (revistas, jornais, livros, entrevistas) de textos históricos
- envolvimento da comunidade como um todo com o website
- divulgação do website para a comunidade

3- Demanda

O atual trabalho que se encontra no website WWW.bomdespachomg.com.br está desatualizado e necessita de receber novas informações, complementar outras existentes, ampliar assuntos ainda não pesquisados.

4- O que é escopo

- pesquisa de imagens, fotos, figuras
- pesquisa de textos (entrevistas, livros, revistas, jornais)
- digitalização do material pesquisado
- divulgação do website para a comunidade
- estabelecimento de parcerias

5- O que não é escopo do Projeto

- atualização do website
- pesquisar e publicar tudo o que encontrar nas fontes de publicações e imagens

6- Interessados(Stakeholders)

- comunidade em geral
- paróquias
- historiadores
- professores
- biblioteca
- prefeitura
- instituições sociais de Bom Despacho
- líderes comunitários
- comunidade em geral

PROJECT CHARTER

Projeto: Atualização do website www.bomdespachomg.com.br

Data última atualização: 07/01/2008

Ciclo do Projeto: Atualização – 1ª Fase

Responsável:

Equipe: local

7- Interfaces com projetos existentes

- em 2004 foram catalogados os artesãos da ARTEBOM
- em 2006 foram estreitados laços com o Museu da Cidade e com a D. Sebastiana da Tabatinga

8- Prazo estimado para a conclusão do Projeto

01 mês

9- Orçamento estimado para a conclusão do Projeto

R\$600,00

10- Equipe básica

- Orientador: Jacinto Guerra
- Coordenador: Ítalo Coutinho
- Estagiária: Beatriz Amaral

11- Restrições

- as pesquisas ficarão restritas aos interesses do tutor
- o prazo é uma restrição bem como o custo

12- Premissas

- fontes de pesquisas disponíveis
- recursos financeiros disponíveis

13- Gerente do Projeto

Trabalharemos no esquema de tutor.

14- WBS

15- Cronograma Master

16- Orçamento